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toissa on uudet rakennustontit vähissä, joten lisärakentaminen on arvos-
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ABSTRACT 
 
Turning the attic into an apartment is becoming more common in the big-
gest city centers in Finland. Because free building plots are rare in city 
centers changing the purpose of an attic or even building extra floors are a 
growing trend nowadays. Attic apartments are individual in style and peo-
ple are interested to invest in them. 
 
The purpose of this Bachelor's thesis was to examine the conditions of ad-
ditional construction and construction planning. Another aim was to pro-
duce production plans for a real estate company Riihimäen Kassatalo. This 
thesis was commissioned by Rakennuspalvelu SLH Oy.  The material  on 
additional construction was collected from the literature of the field, con-
struction regulations, internet sources and through an interview. The mate-
rial for the production planning was collected from Ratu-database by Ra-
kennustieto. 
 
The case Riihimäen Kassatalo is a six-floor building located in Riihimäki. 
The whole building is empty and it will undergo a huge makeover. 
Riihimäen Kassatalo was built in 1959 to be a bank. The building will be 
changed into a residential building. The attic located on the sixth floor will 
be demolished and apartments will be built in it. 
 
As result of the thesis explicit guidelines were drawn up to a person who is 
planning an additional construction project. Issues related to construction 
engineering were listed and considered how to apply them in general to all 
kinds of blocks of flats. Production plans produced for the case were dis-
trict plans, building timetable for the attic, plan for demolition work, task 
plan for wood element installation and safety plan for the construction site. 
These form clear guidelines for the contractor not just for the case but also 
for future projects. Additional construction as a raising trend needs explic-
it guidelines from the building supervision on where and how these kinds 
of projects are feasible. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa lisärakentamisesta ja tuotannonsuun-
nittelusta sekä toteuttaa esimerkkikohteeseen tuotantosuunnitelmat. Lisä-
rakentamisesta kerrotaan ehdot ja huomioitavat asiat ennen rakennushank-
keeseen ryhtymistä. Tuotannonsuunnittelusta kerrotaan teoriaa niistä ai-
heista, jotka liittyvät esimerkkikohteeseen tehtäviin tuotantosuunnitelmiin. 
Tuotantosuunnitelmat ovat väline suunnitella, valvoa, toteuttaa ja tarkistaa 
rakennustyötä. Tuotantosuunnitelmat löytyvät liitteinä työn lopusta.  
 
Lisärakentaminen on kasvava ilmiö kaupunkikeskustoissa. Suuret kau-
punkikeskustat ovat täyteen rakennettu, ja tyhjät tontit uudisrakentamista 
varten ovat vähissä. Lisärakentamista on esimerkiksi kylmän ullakkotilan 
muutos asuinkäyttöön tai kokonaan uuden kerroksen rakentaminen raken-
nukseen. Lisärakentaminen on korjaus- ja uudisrakentamisen sekoitusta, 
vanhan ehdoilla uudisrakentamisen määräyksillä uutta luoden. 
 
Opinnäytetyön esimerkkikohde, Riihimäellä sijaitseva Kiinteistö Oy Rii-
himäen Kassatalo, on kuusikerroksinen kerrostalo. Esimerkkikohteessa ul-
lakkotila muunnetaan asuinhuoneistoksi koko kiinteistön kattavan sanee-
rauksen yhteydessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 1959. Työn tilasi 
Rakennuspalvelu SLH Oy. 
 
Ullakkotilan muutoksessa 6. kerroksen ulkokuori puretaan pois ja raken-
netaan puuelementeistä uudestaan. 6. kerrosta ympäröi n. metrin levyinen 
betoninen sadevesikouru, joten kerros on pinta-alaltaan pienempi kuin 
muut kerrokset. 
 
Tietoa lisärakentamisesta etsittiin kirjallisuudesta ja haastattelemalla ark-
kitehti Hannu Elfvingiä. Tuotannonsuunnittelun teoriasta etsittiin tietoa 
Rakennustieto Oy:n tuottamasta Ratu Net -palvelusta. Esimerkkikohteen 
tuotantosuunnitelmat tehtiin yhteistyössä opinnäytetyön tilaajan kanssa.  
 
 
Kuva 1. Esimerkkikohde Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalo.  
 
1 
 
 
2 LISÄRAKENTAMINEN 
Rakennuttajaliitto RAKLIn Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (2012) kuvaa 
lisärakentamista käsitteenä muiden käsitteiden kautta seuraavasti: 
 
Korjausrakentaminen on rakentamista, joka muuttaa aiemmin rakennettua 
kohdetta toivottuun suuntaan.  
 
Uudisrakentaminen on rakentamista, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden ra-
kennelman.  
 
Lisärakentaminen on uudisrakentamista aiemmin rakennetun kohteen vä-
littömään yhteyteen.  
 
Edellä mainittujen käsitteiden selventämänä esimerkkikohteeseen tehdään 
lisärakentamista eikä vain korjausrakentamista. Kohteen lisärakentaminen 
tapahtuu talon 6. kerroksessa eli nykyisessä ullakkotilassa. Ullakko on ra-
kennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila. Ullakkoja on rakennuksis-
sa, joissa on taitteinen vesikatto. Silloin vesikaton alle jää luontevasti tilaa 
kallistusten ja vesikattoa kannattavien rakenteiden vaatiman tilan vuoksi. 
Ullakkorakentaminen tapahtuu ullakolla nimenomaan olemassa olevan ra-
kennuksen vaipan sisällä. Näiden kaikkien edellä mainittujen käsitteiden 
avulla ja esimerkkikohteen rakentamisen ominaisuuksilla voidaan päätyä 
siihen, että esimerkkikohteessa tehdään lisärakentamista. (Ullakkoraken-
tamisselvitys Tampereen keskusta-alueella 2013, 6.) 
 
Lisärakentaminen on resurssitehokasta rakentamista kaupunkikeskustois-
sa. Isojen kaupunkien keskustoissa ovat uudet rakennustontit vähissä, jo-
ten lisärakentaminen on arvossaan. Lisärakentaminen on haastavaa, ja sitä 
pitäisi pystyä helpottamaan rakennusvalvonnan puolesta yhteisellä linjalla. 
Muun muassa Helsingissä ja Tampereella on olemassa omat ohjeistukset 
ullakkorakentamiseen.  
 
”Kun hanketta lähdetään suunnittelemaan, on ensisijaista laskea, kuinka 
monta kerrosneliötä saadaan rakentaa. Asemakaavassa on ilmoitettu, 
kuinka monta kerrosneliömetriä on rakennusoikeus ja kuinka paljon on 
rakennettu tällä hetkellä. Näiden erotus on se, paljon sinne saa uutta teh-
dä.” (Elfving, haastattelu 25.3.2015.) 
2.1 Vaatimukset ja määräykset 
Lisärakentamista säätelevät samat säännöt ja määräykset kuin uudisraken-
tamista. Lisärakentamisen muutostöissä täytyy rakennusteknisten kysy-
mysten lisäksi ottaa huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuu-
rihistorialliset arvot. Lisärakentaminen on luvanvaraista toimintaa. Hanke-
suunnitteluvaiheessa täytyy pohtia lupaan vaikuttavia asioita rakennetek-
niikasta, väestönsuojatarpeen kasvu, autopaikoitus ja yhteistilojen riittä-
vyys. Naapureilla on vaikutusmahdollisuus lisärakentamishankkeessa 
poikkeuslupaa haettaessa tai asemakaavaa muutettaessa. Rakennusvalvon-
nan kanssa on syytä neuvotella määräysten tulkinnoista ja hakea ennakko-
lausunnot kaupunkikuvatoimikunnalta ja tekniseltä neuvottelukunnalta. 
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Pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiö ei voi toimia rakennuttajana, sillä ra-
kennuttaminen on asunto-osakeyhtiön toimialan ulkopuolella olevaa toi-
mintaa. Rakennuttamiseen liiketoimintana sisältyy merkittäviä riskejä, joi-
ta asunto-osakeyhtiö ei voi ottaa vastuulleen. Täten yhtiö saa lisärakenta-
misesta aiheutuvat taloudelliset hyödyt rakennusoikeuden myymisestä ul-
kopuoliselle toimijalle. Rakennusoikeuden myynnin yhteydessä tehdään 
suunnattu osakeanti, josta merkintähintana saadut varat ovat yhtiölle vero-
vapaata pääomasijoitusta. (Korjaustieto n.d.) 
 
Vaatimuksista ja määräyksistä ei ole olemassa yhtenäistä valtakunnallista 
linjaa. Hanketta suunniteltaessa täytyy olla yhteydessä kunnan rakennus-
valvontaan ja varmistaa vaatimukset. 
2.2 Kustannukset 
Rakennushankkeelle on tärkeää määrittää tavoitteet. Lisärakentaminen on 
haastavaa, ja silloin vaaditaan työntekijöiltä enemmän ammattitaitoa ja 
räätälöidympiä materiaaleja. Rakennuttajan täytyy muistaa, että mahdolli-
simman suuri myyntihinta ei takaa suurinta tuottoa, vaan myös rakenta-
mishankkeen kustannukset täytyy olla suhteelliset odotettuun tuottoon 
nähden. Näin rakentamishankkeesta saadaan kustannustehokas.  
 
Yleisten rakentamiskustannusten lisäksi täytyy huomioida kohteen erikoi-
set rakennusvaatimukset ja niiden vaikutus kustannuksiin. Palkkakustan-
nukset ovat uudisrakentamiseen verrattuna korkeammat. Siihen vaikutta-
vat ahtaat ja hankalat työ-olosuhteet sekä mahdollisesti töiden lomittumi-
sen aiheuttama tehoton työaika. Erikoisemmat työt myös vaativat tekijöik-
seen erikoisammattilaiset, jolloin palkkakustannukset voivat olla suurem-
mat.     
Tavarahukka on uudisrakentamista suurempaa, koska vanha rakennus ei 
ole mittojenmukainen, vaan aina tulee muokattavaa ja silloin syntyy huk-
kaa. Korjausrakentamiskohteille on tyypillistä, että varastotilaa on vähän. 
Se vaikuttaa materiaalitoimituksiin ja jätehuoltoon. Materiaalitoimituksis-
sa kustannuksia tulee lisää muun muassa täsmätoimituksista ja välivaras-
toinnista.  
 
Lisärakentamisesta hyötyy monta osapuolta. Kunta hyötyy kaupunkikes-
kustoihin lisääntyvistä asunnoista. Rakennuttaja mahdollistaa rakennuksen 
muiden osien kalliit korjaushankkeet lisärakentamisesta tulevilla tuloilla. 
Taloyhtiö saa myös lisää vastikkeenmaksajia.  
2.3 Rakennustekniikka 
Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu tietynlainen epäselvyys olemas-
sa olevista rakenteista. Varmuuden rakennuksen rakenteiden todellisesta 
tilanteesta saa vasta, kun rakenteita on riittävästi purettu. Tässä kappalees-
sa käydään läpi ullakkotilan lisärakentamisen rakennusteknisiä huomioita 
ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. 
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2.3.1 Kattotyyppi ja yläpohja 
Ullakkotilan ja katon tyyppi ratkaisee paljon, koska se vaikuttaa huone-
korkeuteen ja rakennuksen vapaaseen tilaan. Taloudellisinta lisärakenta-
minen on taloissa, joissa on yksinkertaiset kattomuodot sekä riittävän jyr-
kät ja selkeät rakenteet. Kattokulma ja harjakorkeus määrittelevät vapaan 
tilan rakennuksen keskellä ja ulkoseinän vierellä. Jos kattoa tarvitsee 
muuttaa, lähinnä korottaa, kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan 
mahdollisten rakennustaiteellisten arvojen tai kaupunkikuvallisten estei-
den vuoksi.  
 
Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Asuinhuo-
neen vähäisen osan huonekorkeus voi olla edellä sanottua pienempikin, ei 
kuitenkaan alle 2200 mm. Jos huoneen sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, 
huonekorkeus määritetään huonealan keskikorkeutena. Asuinhuoneen 
huonealan tulee kuitenkin aina olla vähintään 7 m². Huonealaan ei lueta 
1600 mm matalampaa tilaa. Vesikaton ja yläpohjan rakennevahvuus voi 
helposti nousta yli 500 mm:n, kun ottaa huomioon uudet energiamääräyk-
set. Tämä oletus ja 3,5 metrin suositus vähimmäisharjakorkeudesta kan-
nattaa ottaa huomioon. Kun nämä kaikki oletukset ja vähimmäisvaatimuk-
set lasketaan yhteen, ei suunniteltua asuintilaa ullakolla ehkä riitäkään. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005, 5; Ullakkorakentamissel-
vitys Tampereen keskusta-alueella 2013, 75.) 
 
 
Kun vesikattoa puretaan pois ja tehdään uutta, sen uuden muotoon ja ole-
mukseen vaikuttavat ainakin kaksi tekijää. Ensimmäinen tekijä on kiinteis-
tön ympäristön ilme: ovatko katot pulpetti-, harja- vai tasakattoisia. Toi-
nen tekijä on se, miten alla oleva rakenne kestää uuden rakenteen kuor-
man. Esimerkkejä kuormien kestoon on kannattelu vanhasta eli uusi ra-
kenne ”sidotaan” kiinni rakennukseen. Toinen vaihtoehto on tuoda uudet 
perustukset maasta asti, eli ohitetaan rakennus ja tehdään uusi rakenne uu-
sien pilareiden varaan. Materiaaleissa täytyy ottaa huomioon, että uusi ma-
teriaali on kevyempää kuin vanha rakenne. Yläpohjan materiaaleille ei ole 
mitään muuta mitoittavaa tekijää kuin ääni- ja paloeristys. Äänen kierrot 
pitää estää ja paloeriste täytyy olla riittävä.  Kun rakennuksen massa on 
suorakaiteen muotoinen, sopii siihen mikä tahansa kattotyyppi. (Elfving, 
haastattelu 25.3.2015.) 
2.3.2 Paloturvallisuus 
Paloturvallisuusmääräyksissä ei anneta mitään poikkeuksia ullakkoraken-
tamisen suhteen, eli sitä käsitellään uudisrakentamisena. Palomääräykset 
vaikuttavat esimerkiksi osastointiin, läpivienteihin, poistumisteiden mit-
toihin ja määriin, savunpoistoon ja sammutuslaitteisiin. Palomääräykset ja 
-ohjeet löytyvät ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelmasta E1 
Rakennusten paloturvallisuus (2011). Rakentamismääräyskokoelmassa on 
ilmoitettu seuraavat mitoittavat tekijät esimerkkikohteelle: 
- palokuorma alle 600 MJ/m² 
- paloluokka P1 
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- palo-osastoinnin hoitaminen siten, että osastossa oleva palo ei pää-
se aiheuttamaan kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja 
- Esimerkiksi huoneistot, tekniset tilat ja porrashuone on 
rajoitettu omiksi palo-osastoiksi 
- kantavien rakenteiden palonkestoluokka R60 
- Rakenne säilyttää kantavuuden vähintään 60 minuuttia. 
- osastoivien rakenteiden palonkestoluokka EI60 
- Rakenne säilyttää eristävyyden ja tiiviyden vähintään 
60 minuuttia. 
- tietyt sisäpintojen ja ulkoseinien materiaalit. 
 
Yllä mainitut vaatimukset ovat esimerkkikohteeseen tarkastetut, mutta jo-
ka kohde on omanlaisensa ja vaatimukset on tarkistettava aina rakenta-
mismääräyskokoelmasta. Kun ullakkorakentaminen suoritetaan uudisra-
kentamisen määräyksin, tulee ullakosta paloturvallisempi kuin alapuolei-
set kerrokset. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2011, 9-10; 
Tomminen 1990, 30–32.)  
 
Savunpoiston ja poistumisteiden kaistaluvut on mietittävä huolellisesti. 
Nykypäivänä ei ole ongelma tehdä uusia rakenteita puusta. Silloin vain 
täytyy miettiä paloturvallisuus, joka voidaan hoitaa esimerkiksi sprink-
lauksella tai siten, että puurakenne suojataan palamattomalla levyllä. (Elf-
ving, haastattelu 25.3.2015.) 
 
2.3.3 Talotekniikka 
Ullakkorakentamisen resurssitehokkuus korostuu erityisesti talotekniikas-
sa. Vesi-, viemäri-, sähkö- ja lämpöverkostot ovat jo rakennuksessa, ja 
harvoin tarvitaan rakennuksen ulkopuolisia muutoksia. Kysymysmerkkinä 
rakentamisessa onkin näiden verkostojen kapasiteetti ja kunto. Jos kiin-
teistössä on vesikiertolämmitys ja uudet asunnot aiotaan liittää siihen, ve-
sipaineita joudutaan nostamaan. Vedenpaineen nosto vaikuttaa putkien mi-
toitukseen, ja siksi täytyy tarkistaa, kestääkö vanha verkosto uuden pai-
neen.  
 
Sähköistämisen ongelmana on vanhojen kiinteistöjen mitoitus, mikä on jo 
kasvaneen sähköistymisen myötä valmiiksi äärirajoilla. Uusien asuntojen 
liittyminen verkostoon vaatii todennäköisesti pääkeskuksen ja syöttökaa-
pelin uusinnan. Lähtötilanteena on useimmiten näiden järjestelmien uudel-
leen rakentaminen vanhaan liittäen tai koko rakennuksen järjestelmien uu-
siminen. Järjestelmien uusinnassa voi ongelmaksi tulla verkostojen reitit. 
Hyvä ratkaisu on tehdä rakennustyöt linjasaneerauksen yhteydessä, jolloin 
muutenkin uusitaan rakennuksen järjestelmät. (Ullakkorakentamisselvitys 
Tampereen keskusta-alueella 2013, 79) 
 
Rakennukseen tulevan ulkoilman on oltava mahdollisimman puhdasta, 
mikä kaupungeissa tarkoittaa, että tuloilma otetaan useimmiten sisäpihan 
puolelta. Viemärin tuuletuksen tulee sijaita vähintään kahdeksan metrin 
etäisyydellä ulkoilma-aukoista. Nämä ehdot voivat aiheuttaa päänvaivaa ja 
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arkkitehdin tulee tehdä kattopiirustus, johon IV-suunnittelija lisää tulo- ja 
poistohormit. (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 2012, 8, 11.) 
 
Jos kohteen vanha ilmanvaihtojärjestelmä on painonvoimainen, on kaksi 
ratkaisua: joko liitetään uusi vanhaan järjestelmään tai tehdään lisäosaan 
kokonaan oma järjestelmä. Vanhojen linjojen hyödyntäminen on vaikeaa, 
varsinkin jos siinä on muurattuja pystyhormeja. Lämmön talteenotossa 
täytyy miettiä hyötysuhde, eli pienistä tiloista ei tule suurta lämpöä ja ta-
loudellinen hyöty jää pieneksi. Nykypäivän määräyksillä vuotovesien joh-
taminen on ongelmallista. Jos huoneistossa sattuu vesivahinko, vesi ei saa 
jäädä asuntoon, vaan sen täytyy tulla porrashuoneeseen. (Elfving, haastat-
telu 25.3.2015.) 
2.3.4 Kuormat 
Kun kohteen rakenteita lähdetään purkamaan ja uusia rakenteita tekemään, 
täytyy miettiä rakenteiden kuormien muutokset ja kasvut. Kuormia siirtä-
mällä ja vanhoja rakenteita vahvistamalla haetaan optimaalinen ratkaisu, 
joka parhaiten palvelee tulevia rakenteita. Yläpohjia joudutaan usein vah-
vistamaan sen takia, että ne eivät täytä vaatimuksia tai kuormitus kasvaa. 
2.3.5 Kulkureitit 
Hissi on pakollinen vähintään kolmikerroksisissa asuinrakennuksissa. His-
sikorin tulee olla vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja syvyydeltään 
1400 mm. Kunta tai valtio voi myöntää merkittäviä rahallisia avustuksia 
hissin rakentamiseen, mikä kannattaa ottaa hankesuunnittelussa huomioon. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005, 7; Suomenrakentamis-
määräyskokoelma F1 2005, 6.) 
 
Hissin kohtaloa mietittäessä on kaksi vaihtoehtoa: joko tehdään sivukone-
huone, jolloin hissi ei mene uusiksi, tai uusitaan koko hissi, jossa nykytek-
niikalla kulkee konehuone hissin mukana. (Elfving, haastattelu 25.3.2015.) 
2.3.6 Ikkunat 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa G1 (2005, 5) todetaan näin: 
Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huo-
nealasta. Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ul-
koilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston asuinhuoneista saadaan kuiten-
kin järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä rakennus-
osalla rajatun tilan kautta.  
 
Ikkunoiden rakentamiseen on monta vaihtoehtoa. Jos ullakon ”seinät ovat 
kattoa”, on vaihtoehtoina esimerkiksi katon suuntainen ikkuna tai upotettu 
ikkuna. Jos ullakko tilalla on ”seinää seinänä”, saadaan toteutettua aivan 
normaalit ikkunat. 
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2.3.7 Parveke ja terassi 
Parvekkeen tai terassin lisääminen huoneistolle on mahdollista, mutta tuo 
paljon lisää kustannuksia ja ajateltavaa varsinkin vedeneristyksessä. Ve-
denpoistoreittien tarkka suunnittelu ja parvekkeen tai terassin kattaminen 
on suositeltavaa. 
 
Jos parveke tehdään sisäänvedettynä, tulee kynnyskorkeudet ongelmaksi. 
Alemman kerroksen katon ulkonurkasta, johon yläpuolinen parveke tulee, 
katoaa lämpö. Se kohta täytyy lämmöneristää, mikä nostaa parvekkeen lat-
tiaa, mikä taas voi aiheuttaa parvekkeelle menoon askelman. Vaihtoehtoi-
sesti lämmöneriste tulee alemman asunnon kattoon, mikä aiheuttaa suuren 
kotelon ulkoseinälle. (Elfving, haastattelu 25.3.2015.) 
2.4 Yhteistilat ja piha-alue 
Usein kerrostalojen ullakolla on varastotilaa, joten niiden uudelleenjärjes-
tely täytyy suunnitella tarpeenmukaisissa mitoissa ja hyvästä laatutasosta 
huolehtien. Jos rakennuksen ullakolla sijaitsee yhteisiä tiloja kuten sauna, 
pesula tai kuivaushuone, on pystyttävä osoittamaan niille uudet paikat ra-
kennuksessa ja toteuttamaan ne rakentamisen yhteydessä. Esimerkiksi 
Helsingissä on rakennusvalvontavirastolta voimassa rakentamistapaohje, 
missä sanotaan asumisviihtyisyyden parantamisen ja yhteistilojen raken-
tamisen edesauttavan rakennuslupaa. Asumisviihtyisyyttä voidaan paran-
taa esimerkiksi istuttamalla puita ja pensaita, parantamalla pihan toimin-
nollisuutta ja palauttamalla ovien ja ikkunoiden ulkonäkö alkuperäisen 
kaltaisiksi. Autopaikkojen vähimmäismäärä määritetään aina kaavassa. 
Kun asuntojen määrä rakennuksessa lisääntyy, tulee kartoittaa mahdolliset 
uudet autopaikat tontille, kuitenkaan aiheuttamatta haittaa pihan viihtyi-
syydelle. (Ullakkorakentaminen 2014, 3-4.) 
 
Taloyhtiöllä on velvoite osoittaa, missä autot ovat. Kun asuntojen määrä 
kasvaa, autojen määrä kasvaa ja siten myös autopaikkojen määrä kasvaa. 
Lisärakentaminen keskittyy pääosin jo keskusta-alueille, missä on jo val-
miiksi pulaa autopaikoista. Nämä ehdot aiheuttavat usein ongelmia. (Elf-
ving, haastattelu 25.3.2015.) 
3 TUOTANNONSUUNNITTELU 
Rakennushankkeen tavoite on rakentaa sopimuksenmukainen lopputuote 
sovitussa ajassa ja sovituilla kustannuksilla. Apuvälineenä tavoitteen pää-
semisessä ovat tuotantosuunnitelmat. 
 
Tuotannonsuunnittelu on päätoteuttajaorganisaation tekemää ennakko-
suunnittelua, jotta työmaan arki sujuu mahdollisimman jouhevasti. Ikinä ei 
voi tietää pelkkien ennakkotietojen perusteella, mitä rakennusvaihe tuo 
tullessaan. Varsinkin korjausrakentamisessa rakennepiirustukset tarkentu-
vat, kun paljastuu, mitä purettavien rakenteiden alta ilmestyy.  
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Tuotannonsuunnittelun osa-alueet ovat: 
- ajallinen suunnittelu 
- laadunsuunnittelu ja -varmistus 
- toteutuksen kustannussuunnittelu ja -ohjaus 
- toteutuksen turvallisuus 
- suunnittelutarpeiden ohjaaminen 
- hankintojen suunnittelu 
- töiden organisointi. 
 
Opinnäytetyön tuotannonsuunnitelmiin liittyvässä tiedonhaussa käytettiin 
Rakennustiedon tuottamia Ratu- ja RT-kortistoja.  Kaikki tuotannonsuun-
nitelmat on tehty rakentamisen pääurakoitsijan roolissa.  
 
3.1 Korjausrakentamisen erityispiirteet tuotannonsuunnittelussa 
Korjausrakentamisessa edetään vanhan rakennuksen ehdoilla. Työnaikai-
sia yllätyksiä ja ongelmatilanteita tulee eteen paljon, ja kohteisiin halutaan 
keskittää kokeneen rakennesuunnittelijan resursseja purkuvaiheen yhtey-
dessä.  
 
Korjausrakentamisen erityispiirteitä, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia 
verrattuna uudisrakentamiseen, ovat: 
- vanhojen rakenteiden purku-, tuenta- ja vahvistustyöt  
- vanhojen rakenteiden kuntoa ei aina tunneta 
- piilossa olevien rakenteiden toteutustapa ei ole aina tiedossa suunni-
telmien puuttumisen tai virheellisyyden takia 
- työkohteiden ahtaus 
- käyttäjien muutot 
- tilapäiset asennukset ja rakenteet käyttäjiä varten 
- tilakohtainen sallittu rakennusaika on usein lyhyt (Ratu S-1231 2012, 
2.) 
3.2 Aikataulu 
Aikataulusuunnittelu on prosessi, joka alkaa hankesuunnitteluvaiheessa 
rakennuttajan projektiaikataulun laatimisesta ja tarkentuu hankkeen ede-
tessä ajallisesti ja työsisällöllisesti tarkasti määritellyiksi tehtäväkohtasiksi 
aikatauluiksi (Ratu KI-6023 2013, 8). 
 
Rakennustyö on aina projekti. Aikataulusuunnittelussa käydään läpi, mis-
sä, miten, kuinka kauan ja mitä tehdään ja kuka tekee, jotta projekti saa-
daan tehtyä suunnitellussa ajassa, suunnitellulla rahalla ja laadulla.  
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tuottaa työvaiheaikataulu KOY Kas-
satalo -kohteen lisärakentamisesta aina purkuvaiheesta valmiisiin rakentei-
siin. Työvaiheen kesto oli määritetty yleisaikataulussa, jonka avulla laadit-
tiin toteutuskelpoinen ja realistinen työvaiheaikataulu. Aikataulun laadin-
nassa käytettiin avuksi menekkejä Rakennustiedon tuottamasta aikataulu-
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kirjasta, Rakennuspalvelu SLH:n kokemuksia töiden kestoista ja aliura-
koitsijoiden näkemyksiä tehtävien kestosta. 
 
Kuvassa 2 esitetään kaaviossa hankkeen erilaiset aikataulut, niiden järjes-
tys ja liittyminen toisiinsa. Kaaviossa ylhäältä alaspäin kulkiessa suunni-
telmat tarkentuvat, ja samalla nuolien suuntaan liikkuessa edellä oleva ai-
kataulu antaa lähtötiedot seuraavalle aikataululle. Esimerkkikohteeseen 
tehdään rakentamisvaiheaikataulu ullakon purku- ja runkotöistä, mikä 
kaaviossa on esitetty työaikataulusuunnittelusta seuraavana. Tämä tarkoit-
taa sitä, että se on astetta tarkempaa suunnittelua kuin työaikataulu.  
 
 
Kuva 2. Rakennushankkeen eri aikataulut ja niiden nivoutuminen kokonaisuudeksi 
(Ratu KI-6021 2011, 40.) 
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3.2.1 Aikataulutyypit 
Rakennusalalla tyypillisiä aikataulumuotoja ovat jana-aikataulu, vinovii-
va-aikataulut ja vinjetti. Työmaan ohjaukseen valitaan soveltuvin aikatau-
lu käyttötarkoituksen mukaan. 
3.2.1.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulussa tehtävien kesto piirtyy janoina eri tehtävän kohdella. 
Tämän aikataulutyypin etuna on selkeä luettavuus, mutta heikkoutena on 
vaikeasti esitettävä eteneminen ajan ja paikan suhteen.  
 
Kuva 3. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu KI-6021 2011, 21). 
3.2.1.2 Vinoviiva-aikataulu 
Suomessa käytettäviä vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio ja tuo-
tantokaavio. Paikka-aikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja paikan 
suhteessa ja tuotantokaavio tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon mää-
rän suhteessa. (Ratu KI-6021 2011, 25.) 
 
Paikka-aikakaaviossa saadaan yksi tehtävä yhtenä vinoviivana kertomaan 
työn kesto tietyssä paikassa ja samalla koko tehtävän kesto kokonaisuu-
dessaan. Paikka-aikakaavion etuna on helppo tuotantonopeuden havain-
nollistaminen. Se kertoo selkeästi, mitä työmaalla milloinkin tehdään, ja 
näin jo suunnitteluvaiheessa on helppo välttää ristiriitaiset työvaiheet ja se, 
että työkohteessa olisi liikaa eri tehtäviä samanaikaisesti.  
 
Tuotantoaikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän 
suhteessa. Työn edistymistä kuvataan suoritemäärän tai valmiusastepro-
senttien avulla. (Ratu KI-6021 2011, 27.) 
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Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Ratu KI-6021 2011, 25.) 
3.2.1.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti kertoo työvaiheiden tai osakohteiden valmiusasteet. Vin-
jetti voidaan esittää joko pohjakuvassa tai matriisimuodossa. Kuvassa 5 
näkyvässä esimerkkivinjetissä on työtehtävän nimi ja tieto siitä, missä sitä 
tehdään; alapuolen ruudussa on aloitus- ja lopetuspäivä. Kun tehtävä on 
aloitettu, merkitään ruutuun poikkiviiva, ja kun tehtävä on tehty, merki-
tään risti. Ruutuun voi myös merkitä värein, onko osakohde aikataulussa 
valmistunut vai onko osakohde myöhässä.  
 
Esimerkkikohteessa vinjettiä hyödynnettiin puuelementtiasennuksen teh-
täväsuunnittelussa. 
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Kuva 5. Esimerkki matriisimuotoisesta valvontavinjetistä (Ratu KI-6021 2011, 30). 
3.3 Aluesuunnitelma 
Työmaan aluesuunnitelma on päätoteuttajan laatima perussuunnitelma 
työmaan toimintojen jäsentämisestä ja tehtävien järjestämisestä. Työmaan 
aluesuunnitelma on työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestelyjen 
sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyjen tiedonvälitysväline hankkeessa toimi-
ville. (Ratu C2-0299 2007, 2.) 
 
Aluesuunnitelma kertoo, missä mitäkin täytyy olla, jotta työmaa toimii 
mahdollisimman sujuvasti ja rakennustontin käyttö on tehokasta. Alue-
suunnitelma sisältää tärkeää tietoa rakennustyömaan päivittäisen toimin-
nan sujuvuuden kannalta esimerkiksi varastoinnista, logistiikasta, jätehuol-
losta, nostoista, kulkureiteistä ja ensiavusta.  
 
Työhön toteutettiin kaksi aluesuunnitelmaa, toinen purku- ja runkovaihee-
seen ja toinen sisävalmistusvaiheeseen. 
 
Pykälä 11 valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 rakennustyön turvalli-
suudesta sanoo rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta seuraavaa: 
 
”Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelma. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 
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tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteu-
tukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät.” 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentä-
misessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 
- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
- nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
- kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus 
- elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus 
ja maapohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -
kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön nä-
köyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen 
- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan 
tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus 
- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa 
aiheuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistami-
nen ja hävittäminen 
- palontorjunta 
- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun 
käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa ai-
heuttavia materiaaleja tai aineita.  
(Ratu C2-0299 2007.) 
3.4 Purkusuunnitelma 
Purkusuunnitelma laaditaan ennen purkutyön aloitusta. Purkutyöt suunni-
tellaan niin, että purkaminen on mahdollisimman tehokasta, taloudellista, 
turvallista ja ympäristövaatimukset täyttävää. Purkutyö on aina yllätyksel-
linen työvaihe, mikä edetessään kertoo paljon lisätietoa tulevasta raken-
nustyöstä.  
 
Rakennustiedon Ratu-suunnitteluohje 1221-S (2009) listaa purkutöiden 
yleisiksi vaaroiksi ja ongelmiksi: 
 
- haitan ja vaaran aiheuttaminen työn vaikutuspiirissä olevalle 
kohteen normaalille käytölle  
- haitan ja vaaran aiheuttaminen muulle rakennustyölle 
- purkutyömaan epäjärjestys 
- työntekijöiden putoaminen 
- purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai putoami-
nen 
- rakenteiden sortuminen 
- tulipalon syttyminen 
- purettavien materiaalien vaarallisuus (esim. asbesti, lyijy, PCB 
sekä kosteus ja mikrobivaurioituneet rakenteet) 
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- koneiden ja laitteiden käytössä syntyvät vaarat sekä haitat 
(esim. melu, pakokaasut tai tärinä). 
 
Pääurakoitsija laatii purkusuunnitelman ja velvoittaa mahdollisen purku-
urakoitsijan laatimaan kirjallisen purkutyösuunnitelman. Jos purkutyöt 
tehdään itse, työmaajohto laatii purkutyösuunnitelman.  
 
Purkusuunnitelma kertoo purkutöihin liittyvien tehtävien vastuuhenkilöt, 
tehtävien aikataulun, purettaviin rakenteisiin liittyvien piirustusten ja 
suunnitelma-asiakirjojen tunnisteet ja tiedon sijainnin piirustuksissa tai 
muissa asiakirjoissa. Purkusuunnitelmassa määritetään tarkempien purku-
työsuunnitelmien tarve, ja tehtävät liitetään osaksi purkusuunnitelmaa.  
 
Opinnäytetyön purkusuunnitelman pohja luotiin itse, mutta hyödyntäen 
Ratu S-1221 -kortin (2009) purkutöiden suunnitteluohjeen mallilomaketta.  
3.5 Työturvallisuus 
Hyvä turvallisuusjohtaminen lähtee taloudellisten perusteiden lisäksi eetti-
sistä perusteista. Ne antavat rakennuttajalle tavoitteen vaatia hankkeeseen 
liittyvien riskien ennakointia ja tapaturmien torjumiseen tähtäävää turval-
lisuussuunnittelua muilta rakennushankkeen osapuolilta. Vaikka viran-
omaisvalvontaa ei käytännössä ole ennen varsinaista rakentamisvaihetta, 
määräykset edellyttävät rakennuttajalta ennakoivuutta ja järjestelmälli-
syyttä, mikä toteutuu rakennushankkeen hyvällä turvallisuussuunnittelulla 
jo näissä vaiheissa. Häneltä odotetaan aktiivista roolia työturvallisuusasi-
oissa ja työturvallisuuden valvomisessa. Rakennuttajalla on omalta osal-
taan huolehtimisvelvoite rakennushankkeen työturvallisuudesta. (Ratu KI-
6027 2015, 77.) 
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Kuva 6. Työturvallisuuden ohjaus rakennushankkeessa.  
Kuvan 6 kaavio kuvaa, miten työturvallisuus hoidetaan koko rakennuspro-
jektin ajan. Esimerkkikohteeseen luotu työmaan turvallisuussuunnitelma 
on rakennusvaiheen turvallisuussuunnittelua. Lähtötietoina sille ovat jo 
luodut suunnitteluvaiheen suunnitelmat ja valmisteluvaiheen suunnitelmat.  
3.5.1 Työmaan turvallisuussuunnitelma 
Työmaan turvallisuussuunnitelma on osa työmaan tuotannonsuunnittelua, 
jossa käydään läpi, miten työmaalla työt saadaan tehtyä niin, että työnteki-
Mahdollinen tapaturma
Tutkinta
Palaute ja tiedottaminen
RAKENNUSVAIHE
Putoamissuojaus
Vaaralliset työvaiheet
Vaaralliset aineet
Työntekijöiden opastus ja 
perehdytys
Työmaantarkastustoiminta
TR-mittaukset ym. turvallisuusseuranta
Käyttöönottotarkastukset
Kunnossapitotarkastukset
Pölyntorjunta
SUUNNITTELUVAIHE
Työmaan turvallisuustoiminnan valmistelu
VALMISTELUVAIHE
Turvallisuussuunnittelu
Perehdytyksen valmistelu
Työmaan turvallisuusohjeet
Aluesuunnittelu
Urakoitsijoiden yhteistoiminnan 
järjestäminen
Työsuojelutoiminta
Paloturvallisuus
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jät pääsevät joka päivä kotiin turvallisesti ja työt suoritetaan ilman turhia 
riskinottoja. 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelmassa käydään läpi: 
 
- kohteen yleistiedot 
- turvallisuusorganisaatio 
- työsuojelu 
- luvat ja luvanvaraiset työt 
- turvallisuusseuranta 
- henkilökohtaiset suojaimet 
- työmaan turvallisuusriskit 
- putoamissuojaus 
- ensiapu 
- paloturvallisuus 
- tulityölupakäytäntö 
- rakennusalue 
- perehdytys. 
 
Kohteen turvallisuussuunnitelman pohja luotiin itse, mutta ottaen esi-
merkkiä Ratu 5012 -kortista (2011, Urakoitsijoiden oma turvallisuussuun-
nittelu) ja Rakennusteollisuus RT ry:n tuottamasta lomakkeesta.  
3.5.2 Putoamissuojaussuunnitelma 
Rakentamispäätöksen jälkeen toteutuksen tuotannonsuunnitteluvaiheessa 
suunnitellaan työmaa-alueen käyttö pääpiirteittäin koko toteutuksen ajaksi 
ja laaditaan mm. yleisaluesuunnitelma. Samassa yhteydessä tehdään pu-
toamissuojaussuunnitelma, jota täydennetään, muutetaan ja laajennetaan 
rakentamisvaiheittain rakentamisen edetessä työmaalla. (Ratu 1223-S 
2009, 2.) 
 
Pääurakoitsija vastaa putoamissuojaussuunnitelmalaadinnasta. Suunnitel-
ma ottaa kantaa, miten henkilövahingot estetään. Tähän ei riitä pelkkä 
henkilöiden putoamissuojaus, vaan myös suojaaminen putoavilta esineiltä 
täytyy suunnitella.  
 
Putoamissuojaussuunnitelma voi olla esimerkiksi pohjakuvaan laadittu 
selvitys tai kirjallinen suunnitelma.  Opinnäytetyön esimerkkikohteessa 
putoamissuojaussuunnitelma on sisällytetty työmaan turvallisuussuunni-
telmaan.  
3.6 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on saada työvaihe toteutettua laaduk-
kaasti, ajallaan ja budjetin mukaisesti. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot 
voidaan jakaa hankekohtaisiin ja yleisiin asiakirjoihin. Hankekohtaiset 
asiakirjat ovat sopimukset, suunnitelmat, määrätiedot, kustannusarvio, ai-
kataulu, työselostus, rakennusselostus, projektisuunnitelma ja yrityksen 
omat toimintaohjeet. Yleiset asiakirjat ovat ohjeet, normit, rakennusalan 
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yleiset laatuvaatimukset ja Ratu-aineisto ym. kirjallisuus. Tehtäväsuunni-
telman keskeisenä tavoitteena on varmistaa työn käynnistysedellytykset ja 
etsiä sellaiset keinot, joilla työryhmän työmenekki on tavoitebudjetin mu-
kainen ja tuotantonopeus suunnitellun mukainen. (Ratu S-1231 2012, 10.) 
 
Tehtäväsuunnittelun vaiheet ovat myös tehtäväsuunnitelman sisällysluette-
lo. Työvaiheen läpikäynti lähtee lähtötiedoista, ja sitä kautta saadaan teh-
tävän sisältö, mahdolliset osatehtävät ja painopisteet. Tehtävän sisältö esi-
tetään kuvaamalla alkutila, työsisältö eli osatehtävien luettelo ja lopputila. 
Tehtäväsuunnitelman alku- ja lopputilan tulee täsmätä työkaupan tai ali-
urakan sisältöön. Kun tehtävän sisältö on selvä, käydään läpi tehtävään 
liittyvät riskit.  
 
Riskien tunnistamisessa käytetään apuna kohteen suunnitelmia, sopimus-
asiakirjoja, työselostuksia ja henkilöiden kokemusta. Riskien tunnistami-
nen tulee johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.  
 
Seuraavana on työvaiheen sovitus yleisaikataulun tai rakentamisvaiheaika-
taulun antamiin raameihin. Lähtötietoina on tiedossa vain aloitus- ja lope-
tusajankohta. Kun tehtävä on pilkottu osatehtäviin, mietitään kustannuste-
hokkain ratkaisu työmenekkeihin, jotka selvitetään yrityksen omien ko-
kemusten/tietojen tai Ratu-työmenekkitietojen avulla. Osatehtävien suori-
tus määrittää kokonaistehtävälle välitavoitteet.  
 
Sitten lasketaan tehtävän kokonaiskustannukset eli työmateriaali-, kalusto- 
ja materiaalikustannukset. Niitä verrataan tavoitearviossa varattuun sum-
maan ja tarvittaessa muokataan suunniteltuja työryhmän kokoja, materiaa-
lia, kalustoa tai muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on 
saada tavoitearvion puitteissa kustannustehokas ratkaisu.  
 
Laadunhallinta ja varsinkin tehtävän ja osatehtävien aloitusedellytykset 
ovat tärkeä osa tehtäväsuunnittelua. Töiden eteneminen aikataulussa var-
mistetaan takamaalla suunniteltu aloitusaika. Tehtävän suorittamisen edel-
lytykset käydään läpi ja mietitään keinot edellytysten varmistamiseksi. 
Päätetään tai selvitetään, kuka on vastuussa edellytysten täyttymisestä. 
Tehtävän tai osatehtävien laatu täytyy olla helposti tarkastettavissa työ-
maalla. Laadunvarmistuksen apuna voivat olla erilaiset laadunvarmistus-
lomakkeet, tarkistuslistat ja mallityö. Tehtävä käydään läpi työturvallisuu-
den näkökulmasta ja henkilökohtaiset suojaimet, erityissuunnitelmien tar-
ve ja kohteen mahdolliset erityiset turvallisuusriskit mietitään tarkasti. 
 
Tehtäväsuunnitelmaan listataan myös koneet, kalusto, työvälineet ja mah-
dollisesti milloin, missä ja miksi niitä käytetään.  
 
Materiaalien toimitukset ja mahdollinen varastointi tai nosto- ja siirtoka-
lusto suunnitellaan. Logistiikan suunnitteluun kuuluu myös jätteiden käsit-
tely työmaalla, ja sen rooli korjausrakentamisessa erityisesti korostuu.   
 
Opinnäytetyöhön toteutettiin tehtäväsuunnitelma ullakon puuelementti-
asennuksista. Tehtäväsuunnitelman laadinnassa käytettiin apuna rakennus-
tiedon tuottamaa mallipohjaa.  
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4 TYÖMAAN TOTEUTUS 
Työmaa, Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalo, on kuusikerroksinen kellaril-
linen kerrostalo Riihimäen keskustassa. Kiinteistö on valmistunut 1959 ja 
sen käyttötarkoituksena on ollut pankki. Aikojen saatossa pankki on lähte-
nyt, ja kiinteistön käyttö on muokkaantunut kohti asuinrakennusta. Tällä 
hetkellä kiinteistö on tyhjillään, ja tarkoituksena on säilyttää katutasolla 
liikehuoneistot. Muista kerroksista rakennetaan asuinhuoneistoja vuokra-
käyttöön. Rakennustyöt ovat alkaneet tammikuussa 2015 ja niiden pitäisi 
valmistua joulukuussa 2015. Kohteelle erikoista on opinnäytetyössäkin ai-
heena oleva ullakon lisärakentaminen.  
 
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tuotannon näkökulmaa esimerkki-
kohteen rakennusvaiheisiin. 
 
4.1 Runko ja vesikatto 
Runko toteutetaan puuelementteinä. Esimerkkikohteen puuelementtiasen-
nuksesta laadittiin tehtäväsuunnitelma. (Liite 6.) 
 
Purkuvaiheen jälkeen suoritetaan tarkemitoitus ja tarkistetaan alustojen 
suoruus. Tarkemitoituksen jälkeen selvitetään, kuinka nopeasti tehdas pys-
tyy tuottamaan kaikki elementit ja asentamaan ne. Seinäelementtejä varten 
täytyy pedata suora alusta harkoilla betonisen sadevesikourun kylkeen. 
Kun seinäelementit ovat paikallaan, täytyy vesikattoelementeille tehdä 
kantavat linjat. Vesikattoelementeissä on alushuopa jo valmiina, joten kat-
teen lomitukset täytyy asennuksessa huomioida. Näin saadaan yhteinen 
kate, mikä ei vuoda.  
 
Rungon täydelliselle uusimiselle on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on 
vanhan rakenteen huono kunto, joka johtuu puutteellisesta sadevesien joh-
tamisesta, minkä vuoksi vanha puurakenne on päässyt hapertumaan. Toi-
sena syynä on ullakon käyttötarkoituksen muutos, joka vaatii parempaa 
lämmön- ja ääneneristävyyttä seinärakenteelta.  
4.2 Aluesuunnitelma ja logistiikka 
Aluesuunnittelussa huomioidaan eri työvaiheet ja niiden vaikutukset jär-
jestelyihin. Kassatalo sijaitsee vilkasliikenteisen katu-alueen varrella, ja 
kiinteistön paikoitus on järjestetty sisäpihalle. Sisäpihaa käyttää myös vie-
reisessä kiinteistössä sijaitseva pankki. Sisäpiha rajataan aidalla ja työ-
maan ja viereisen kiinteistön parkkipaikat merkitään selkeästi.  
 
Aluesuunnitelma kertoo sosiaalitilojen ja varastojen sijaitsevan ensimmäi-
sessä kerroksessa; myös ensiapuvälineet ja alkusammutuskalusto on siellä. 
Kulku kerroksiin tapahtuu sisäänkäyntien lähellä olevasta porrashuonees-
ta. Porrashuoneessa on myös sähkökeskus joka kerroksessa. Jätelavat si-
jaitsevat sisäpihalla, kuten myös kuormien purkualue. Aluesuunnitelmaan 
on merkitty myös työmaan raja, aidat ja sisäänkäynnit.  
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Purkutyövaiheessa työmaalla täytyy huomioida kappaleiden putoamiselta 
suojaus ja rakennettava katos Keskuskadulle ja sisäänkäynneille. Varsin-
kin sisäpihan sisäänkäynti on tärkeä, koska nostot tapahtuvat sieltä. Purku-
työvaiheessa kurottaja tulee ajaa pihan perälle ja jätelavat sen eteen. Ku-
rottaja ylettyy nostamaan kaiken samasta kohtaa, mutta jätettä tulee paljon 
ja lavoja pitää päästä vaihtamaan sujuvasti. 
 
Tavaran tai työn hankinnassa sovitaan ensin kaupan ehdot eli hinta ja si-
sältö ennen tarkempaa toimitusten suunnittelua. Toimitusten suunnittelu 
on aina työmaaorganisaation vastuulla. Toimitukset sovitetaan aikatauluun 
ja määritetään välitavoitteet tilaukselle, toimitukselle ja työvaiheen aloi-
tukselle.  
 
Materiaalien toimituksessa työnjohdon tehtäviä ovat toimitusmenettelyjen 
täsmentäminen, työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen, toimi-
tuserien kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen, tuotteiden vastaanotto 
ja siirtokaluston järjestys. Esimerkkikohteessa työmaa-alueen toimivuus, 
tuotteiden vastaanotto ja siirtokaluston käyttö on määritetty aluesuunni-
telmissa. Toimitusmenettelyt ullakon rakentamisvaiheessa ovat kriittisim-
mät suojauksen ja elementtiasennuksen osalta. Suojauksen ja elementti-
asennuksen yhteensovittaminen tulee tapahtua jouhevasti. Rakenteet eivät 
saa olla säiden armoilla ennen kuin ne ovat vedenpitäviä. (Ratu S-1227 
2010, 13.) 
 
Puuelementtienasennusvaiheessa Keskuskatu katkaistaan työmaan kohdal-
ta. Katu-alueelle pystytetään ajoneuvonosturi ja elementtirekka ajaa vierel-
le. Elementit asennetaan suoraan kuormasta. Katu-alue aidataan ja liikenne 
ohjataan kiertotietä. Koska puuelementtien asennus tapahtuu yleisen tielii-
kenteen tiealueelta, täytyy ennen asennusta paikalliselta ELY-keskukselta 
hakea lupa tiealueella työskentelyyn.  Lupahakemuksen liitteenä täytyy ol-
la suunnitelma liikenteenohjauksesta töiden aikana. ELY-keskus antaa lu-
van käsittelyn ajaksi noin kolmeksi viikoksi. (Työlupa tiealueella työsken-
telyyn 2013.) 
 
Korjausrakentamiskohteelle ovat tyypillisiä ahtaat piha-alueet ja vähäiset 
varastotilat. Kassatalo on tyhjä kiinteistö ja kokonaan rakennuskäytössä, 
joten ensimmäisen kerroksen liiketiloista on saatu riittämiin varastotilaa. 
Varastotilat, nostoalueet ja kuormien purkualueet on merkitty aluesuunni-
telmaan. 
 
Opinnäytetyöhön tehtiin ullakon rakentamisvaiheeseen liittyen kolme eri 
aluesuunnitelmaa: sisätyövaiheen, purkuvaiheen ja elementtiasennusvai-
heen suunnitelma. Työt ovat liitteissä 2, 3 ja 4. 
4.3 Purku 
Purkujärjestyksen perussääntö on ylhäältä alas. Jokainen eri vaiheen pur-
kujäte kerätään kiinteistön sisäpihan puoleiselle sivulle ja nostetaan alas 
roskalavalle. Ensiksi poistetaan peltikate ja muut peltirakenteet ulkokuo-
ren pinnasta. Seuraavana irrotetaan ehjinä ulkoseinässä olevat mineriittile-
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vyt. Mineriittilevyt ovat valmistajansa mukaan nimettyjä kuitusementtile-
vyjä, jotka sisältävät asbestia. Kun levyt irrotetaan ehjinä, vältytään haital-
liselta asbestipölyltä. Työsuojeluviranomaisen valtuuttaman työntekijän 
täytyy purkaa mineriittilevyt, ja työsuunnitelma asbestityöstä täytyy toi-
mittaa työsuojeluviranomaisille vähintään seitsemän päivää ennen purku-
työn aloittamista. (Asbesti 2013.) 
 
Kun mineriittilevyt on saatu ehjinä irti, puretaan rungon puurakenteet ja 
ikkunat, kunnes jäljellä on betoninen yläpohja ja vanhat muuratut hormi-
rakenteet. Betonien purun tekee piikkausrobotti, joka purkaa betonista 
yläpohjaa ja betonista sadevesikourua tulevien terassien kohdalta. Raken-
nesuunnittelija antaa lausunnon purkuvaiheen tuennoista betonisen ylä-
pohjan suhteen.  
4.4 Suojaus 
Ennen 6. kerroksen rungon purkamista talo sääsuojataan. Sääsuoja kiinni-
tetään ulkoreunan betonisen sadevesikourun sisäreunaan ja samalla huo-
lehditaan niin ihmisten kuin tavaroiden putoamissuojauksesta. Sääsuojan 
tulee olla alumiinirunkoinen helpon ja kevyen käsiteltävyyden vuoksi, 
koska sääsuojaa joudutaan purkamaan ja kokoamaan elementtiasennuksen 
yhteydessä. Sääsuojan katto-osan peitteet täytyy olla tiivisti kiinni toisis-
saan. Sääsuoja toimii myös putoamissuojauksen katolla. Purkutyöt teh-
dään kokonaisuudessaan sääsuojan alla ja syntyvää jätettä otetaan sisäpi-
han puolelta alas katolta sääsuojaan tehdystä aukosta.  
 
Puuelementtiasennuksessa runko asennetaan suojan alla siten, että elemen-
tit pudotetaan aina avatusta reiästä sääsuojan alle ja runkorakenteiden lo-
masta. Elementtiasennustyö hidastuu asian vuoksi, mutta on välttämätöntä 
rakenteiden kuivana pysymiseksi. Runkoelementtien asennuksen jälkeen 
sääsuoja puretaan.  
4.5 Työturvallisuus 
Työturvallisuus on tärkeä osa onnistuvaa rakennushanketta, sillä hyvällä 
ennakkosuunnittelulla ja oikealla asenteella vältetään vaaratilanteet. Ul-
lakkoa korjatessa työskennellään aina korkealla. Silloin niin ihmisten kuin 
tavaroiden putoaminen täytyy estää. Esimerkkikohteeseen tulee sääsuoja, 
jonka alla tehdään purkutyöt ja seinäelementtien asennus. Näissä vaiheissa 
sääsuojan reunat estävät putoamisen. Vesikattoelementtejä asennettaessa 
sääsuoja on jo poissa, jolloin putoamissuojaus tehdään valjain. 
 
Esimerkkikohteeseen laadittiin työmaan turvallisuussuunnitelma, joka on 
opinnäytetyön liite 7.  
4.6 Työn valvonta 
Työnaikaista laatua valvoo pääurakoitsijan työnjohtaja, joka dokumentoi 
työvaiheet. Rakennustyön valvoja tarkistaa, että rakenteet ovat hyvän ra-
kentamistavan ja suunnitelmien mukaiset. Pääurakoitsija kutsuu rakennus-
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valvonnasta rakennustarkastajan pitämään lain vaatimat katselmukset. 
Purkutöiden jälkeen rakennesuunnittelijan täytyy saapua työmaalle tarkas-
tamaan rakenteet ja päättämään, miten uudet rakenteet liittyvät vanhaan 
runkoon.  
4.7 Aikataulu 
Opinnäytetyöhön laadittiin ullakon rakennusaikataulu (Liite 1). Aikataulu 
alkaa sääsuojan asennuksella ja päättyy ulkopuolen peltitöihin. Aikataulun 
suunnittelussa käytettiin Ratu-aikataulukirjan arvoja ja urakoitsijan näke-
mystä sekä pohdittiin työn sujuvuutta yhdessä pääurakoitsijan kanssa.  
 
Aikataulun rakenteessa pyrittiin tarkentamaan työvaiheita osa-alueisiin, 
jotta mikään ei jäisi huomaamatta aikataulutuksessa. Esimerkiksi purku-
työvaihe eriteltiin eri materiaalien perusteella, ja valmistelevat työt puu-
elementtien asennuksille eriteltiin mitoituksiin, merkintöihin ja harkkonos-
toihin.  
5 YHTEENVETO 
Lisärakentamista käsittelevä opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja opettava 
projekti, joka alkoi lisärakentamisen vaatimuksista tuotannonsuunnittelun 
kautta esimerkkikohteen rakentamisvaiheen suunnitteluun. Tiedonhaun 
yhteydessä, varsinkin ullakkorakentamisen historiaa ja sitä kautta nyky-
päivän rakentamista miettiessä, saatu tieto auttoi ymmärtämään esimerk-
kikohdetta paremmin.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa etenkin ullakkotilan lisäraken-
tamisesta ja tuotannonsuunnittelusta korjausrakennuskohteessa. Tietoa li-
särakentamisen ehdoista ja rakennusteknisistä vaatimuksista kerättäessä 
hyötyä oli Hannu Tommisen kirjasta Ullakkotilat (1990) ja arkkitehti 
Hannu Elfvingin haastattelusta. Opinnäytetyön luvusta 2 saatiin selkeä tie-
topaketti lisärakentamishanketta suunnittelevalle.  
 
Tuotannonsuunnittelun teoriaa ja ohjeita suunnitelmien laadintaan kerät-
tiin ainoastaan Rakennustiedon tarjoamasta Ratu-tiedostoista. Tuotannon-
suunnitteluun olisi voinut perehtyä tarkemmin esimerkiksi haastattelemal-
la kokeneempia rakennusalan ammattilaisia. Teorian hankintaan kului lä-
hes puolet koko opinnäytetyön työstöön käytetystä ajasta, mutta hyvän 
pohjatiedon hankkiminen helpotti huomattavasti suunnitelmien laadintaa. 
 
Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalon tuotantosuunnitelmien laadinta Ra-
kennuspalvelu SLH:lle oli kiinnostava osa opinnäytetyötä, koska siinä sai 
laatia omannäköisensä pohjat suunnitelmille. Suunnitelmat onnistuivat ja 
niistä saatiin selkeät. Suunnitelmapohjia ja -runkoa Rakennuspalvelu SLH 
voi hyödyntää myös myöhemmissä projekteissaan.  
 
Opinnäytetyön tekeminen lisäsi näkemystä ja loi kysymyksiä lisärakenta-
misesta. Lisää rakennetaan lähinnä kaupunkikeskustoissa, missä tilan puu-
te on ylitsepääsemätön este uudisrakentamiselle. Lisärakentamista täytyisi 
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kasvavana trendinä tukea valtion suunnalta yhteisellä rakennusvalvonnan 
linjalla. Tällä hetkellä vaatimukset ovat erillään ja yhteinen linja puuttuu.  
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PURKUTYÖSUUNNITELMA  Liite 5  
PURKUTYÖSUUNNITELMA 
 
TYÖMAA  
NIMI, NRO Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalo 
OSOITE Keskuskatu 10, 11100 Riihimäki 
TYÖMAAN KESTO tammikuu 2015 – joulukuu 2015 
PURKUTYÖN KESTO vko 19 – 21 
PURKUSUUNNITELMAN LAATIJA Rakennuspalvelu SLH Oy; Valtteri Österman 
 
RAKENNESUUNNITTELU  
YRITYS  
OSOITE  
RAKENNESUUNNITTELIJA, PUH.  
 
PÄÄURAKOITSIJA  
YRITYS Rakennuspalvelu SLH Oy 
OSOITE Tehtaankatu 13B 17100 Riihimäki 
TYÖPÄÄLLIKKÖ, PUH. Sammatti Mika 
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, PUH. Sammatti Riku 
 
ALIURAKOITSIJA  
YRITYS Purku-Petteri 
TYÖNJOHTAJA, PUH.  
 
PÄIVÄYKSET  
Laadintapäivä 8.4.2015 
Muutospäivä 1  
Muutospäivä 2  
LAATIJAT JA ALLEKIRJOITUKSET 
Pääurakoitsija  
Rakennesuunnittelija  
Jakelu  
PURKUTYÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 1. Purettavat rakenteet 
2. Työmenetelmät, koneet ja laitteet 
3. Aikataulut ja purkamisjärjestelyt 
4. Rakenteiden kantavuus 
5. Yleiset suojelutoimenpiteet 
6. Työn johtaminen 
 
  
Purkutyösuunnitelma 
Rakennuspalvelu SLH Oy  p. 010 470 8880 
Tehtaankatu 13 B 
11710 Riihimäki 
 
1. –  4. PURETTAVAT RAKENTEET, TYÖMENETELMÄT, KONEET JA LAITTEET, 
AIKATAULUT JA PURKAMISJÄRJESTELYT, RAKENTEIDEN KANTAVUUS 
Purkukohde ja – materiaali Liittyvät asiakirjat ja viitteet 
Peltikate ja laudoitus 300 m² 
 
 
Rakennesuunnittelijan purkuselostus 
Ratu F41-0352 
Purkumenetelmä 
 
 
Etsitään peltikatteen saumakohdat ja pyritään 
irrottamaan kate lape kerrallaan. Näin vältytään 
pellin turhilta leikkauksilla katolla. Lappeet 
kerätään sisäpihan puoleiselle sivulle kasaan, 
jotta ne on helppo nostaa alas katolta 
kurottajalla. Ruodelaudoitus poistetaan 
kokonaan ja kerätään kasaan sisäpihan 
puoleiselle sivulle kasaan. 
Koneet ja laitteet 
 
 
Purkurauta 
Naulanrepijä 
Puukkosaha 
Nakertaja 
Moottorisaha 
Iskuporakone 
Ruuviväännin 
Leka 
Katkaisulaikka 
Kantavuus, työnaikainen tuenta 
 
 
Ei tarvita 
Purkamisjärjestys 
 
 
1. Peltikate 
2. Laudoitus 
Aikataulu 
 
 
Vko 19 
Jätteen käsittely 
 
 
Kerätään siististi kasalle katolle. 
Nostetaan alas kurottajalla. 
Lajitellen oikeat tuotteet oikeille jätelavoille. 
 
  
Purkutyösuunnitelma 
Rakennuspalvelu SLH Oy  p. 010 470 8880 
Tehtaankatu 13 B 
11710 Riihimäki 
 
 
Purkukohde ja – materiaali Liittyvät asiakirjat ja viitteet 
Mineriittilevyt 55 m² 
 
 
Rakennesuunnittelijan purkuselostus 
Viranomaismääräykset asbestipurkamisesta 
 
Purkumenetelmä 
 
 
Purkutyön ajaksi pukeudutaan kertakäyttöiseen 
suojahaalariin ja käytetään P3 luokan 
hengityssuojainta.  Työlle järjestetään riittävä 
tuuletus  toimitaan ulkoilmassa.  
Levyt on irrotettava kokonaisina. Irrotetut levyt 
pakataan säkkeihin, jotka suljetaan esim. 
teippaamalla. Säkit toimitetaan jäteasemalle 
erikseen muista jätteistä ja käsitellään siellä 
asbestijätteenä. 
Koneet ja laitteet 
 
 
Ruuviväännin 
Purkurauta 
Katkaisulaikka 
Kantavuus, työnaikainen tuenta 
 
 
Ei tarvita 
Purkamisjärjestys 
 
 
 
Aikataulu 
 
 
Vko 19 
Jätteen käsittely 
 
 
Irrotetut levyt pakataan säkkeihin, jotka 
suljetaan esim. teippaamalla. Säkit toimitetaan 
jäteasemalle erikseen muista jätteistä ja 
käsitellään siellä asbestijätteenä. 
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Purkukohde ja – materiaali Liittyvät asiakirjat ja viitteet 
Ikkunat 40 kpl 
 
 
Rakennesuunnittelijan purkuselostus 
 
Purkumenetelmä 
 
 
Ikkunat pyritään irrottamaan ehjinä. 
Ikkunapuitteet irrotetaan karmeista. 
Karmilistat, vesipellit yms. pellitykset irrotetaan 
purkuraudalla. Ikkunaruudut nostetaan pois 
paikoiltaan ja kerätään ehjänä omaan kasaansa 
siististi. Karmit poistetaan ehjästi, mutta ellei 
lähde käytetään esimerkiksi puukkosahaa 
apuna.  
Koneet ja laitteet 
 
 
Ruuviväännin 
Purkurauta 
Puukkosaha 
Nakertaja 
Katkaisulaikka 
Kantavuus, työnaikainen tuenta 
 
 
Ei tarvita 
Purkamisjärjestys 
 
 
 
Aikataulu 
 
 
Vko 20 
Jätteen käsittely 
 
 
Ikkunaruudut kerätään erikseen ja mahdolliset 
ehjät ikkunat koitetaan kierrättää. Muuten puu, 
metalli ja lasi omiin jäteastioihin.  
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Purkukohde ja – materiaali Liittyvät asiakirjat ja viitteet 
Seinän puurakenteet 120 m² 
Puurakenteiset häkkivarastot 
 
 
Rakennesuunnittelijan purkuselostus 
 
Purkumenetelmä Seiniä ei tarvitse säästellä, mutta pyritään puut 
irrottamaan ehjinä, koska silloin on jatkossa 
helpompi käsitellä purettuja puukappaleita. 
Puut puretaan esimerkiksi poistamalla naulat 
repijällä, monitoimityökalulla (fein) tai 
puukkosahalla.  Järjestyksenä on ensin 
yläjuoksu, sitten pystypuut ja viimeisenä 
alajuoksu. Puurakenteisista häkkivarastoista 
rungot puretaan paloiksi niin, että metallinen 
kanaverkko erikseen puukappaleista.  
Koneet ja laitteet 
 
 
Ruuviväännin 
Purkurauta 
Puukkosaha 
Nakertaja 
Leka 
Katkaisulaikka 
Iskuporakone 
Kantavuus, työnaikainen tuenta 
 
 
Ei tarvita 
Purkamisjärjestys 
 
 
 
Aikataulu 
 
 
Vko 20 
Jätteen käsittely 
 
 
Puujätteet omalla lavalle ja metalliset 
kanaverkot omalle lavalle. Jos puuta on 
käsitelty, niin täytyy varmistaa oikea kierrätys. 
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Purkukohde ja – materiaali Liittyvät asiakirjat ja viitteet 
Betoninen yläpohja 30 m³ 
Betoninen rännikouru 4 m³ 
 
Rakennesuunnittelijan purkuselostus 
 
Purkumenetelmä Aliurakoitsija purkaa betoniset osat 
piikkausrobotilla. Rännikourujen 
katkaisukohdat merkitään selkeästi ennen 
niiden purkamista. Kun kourut on purettu 
suoritetaan yläpohjan tuenta varsinkin 
hormiston osalta. Tuentakohdat ja määrät 
päättää rakennesuunnittelija. Kun sovitut 
betoniosat on purettu, ne kerätään jassikkaan, 
nostetaan kurottajalle alas ja siirretään 
kivilavalle.   
Koneet ja laitteet 
 
 
Piikkausrobotti 
Piikkausvasara 
Leka 
 
Kantavuus, työnaikainen tuenta 
 
 
Tarvitaan, rakennesuunnittelijan määräyksin.  
Purkamisjärjestys 
 
 
 
Aikataulu 
 
 
Vko 21 
Jätteen käsittely 
 
 
Tilataan kivilava, mihin kerätään kaikki 
betonijäte. 
 
Muuta huomioitavaa purettavissa rakenteissa: 
Pesulan kalusteet viedään pois ennen purku-urakan alkamista. Tarkistetaan kunto ja päätetään 
säilytetäänkö vai kierrätetäänkö. Puretaan saunan kalusteet ja tulpataan vesiputkien nostot. Puretut 
osat kierrätetään viranomaismääräysten mukaisesti.   
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5.  YLEISET SUOJELUTOIMENPITEET 
Suojaus putoavilta esineiltä 
Varmistetaan sääsuojan ja talonreunoilla esimerkiksi suojaverkolla putoavat esineet kaikilta talon 
sivuilta.  Mitään nostoja ei tehdä keskuskadun puolelta. 
 
Ulkopuolisten henkilöiden ja kulkureittien suojaus 
Sisäpihan puoleinen työntekijöiden sisäänkäynti suojataan katoksella. Katoksen katon täytyy olla 
tarpeeksi vahva kestämään.  
 
Henkilökohtaiset suojaimet 
Normaalit suojaimet aina. Hengityssuojain, kuulosuojain ja valjaat tarvittaessa.  
 
 
Putoamissuojaus 
Suojattava 
kohde 
Suojaustapa Sijainti Ajankohta Purku-
ajankohta 
Vastuu-
henkilö 
Liittyvät asiakirjat ja 
viitteet 
Kaikki 
purkutyöt 
tapahtuu 
sääsuojatulla 
katolla. 
 
 
Katolla on 
sääsuojan 
yhteydessä 
asennettu 
suojakaiteet. 
Jos kaiteita 
poistetaan, 
ne laitetaan 
heti kun 
mahdollista 
takaisin. Kun 
ei ole 
kaiteita 
käytetään 
turvavaljaita 
koko ajan.  
6. krs vko 19-21 vko 19-21 Vastaava 
mestari 
Purkusuunnitelma 
Työmaan 
turvallisuussuunnit
elma 
Pölyntorjunta 
Suojattava 
kohde 
Suojaus-tapa Sijainti Ajankohta Purku-
ajankohta 
Vastuuhenkilö Liittyvät asiakirjat 
ja viitteet 
Yhteys IV-
kanaviin 
 
 
Muovi 6. krs, 
sijaint
iv-
kuvist
a 
vko 19-21 vko 19-21 Työnjohtaja  
Minereetti-
levyjen 
poistamisen 
henkilö- 
suojaus 
 
Kertakäyttö 
haalari ja  
hengitys-
suojain 
6. krs vko 19-21 vko 19-21 Työnjohtaja  
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6. TYÖN JOHTAMINEN 
Työhön opastus Ajankohta Tapa Vastuuhenkilö Liittyvät asiakirjat ja 
viitteet 
Työmaahan 
perehdytys 
 
 
Ennen 
töiden 
aloitusta 
Käydään työmaa ja 
sen turvallisuus läpi 
Pääurakoitsijan 
toimihenkilöt 
Perehdytyslomake 
Aloituspalaveri 
 
 
Ennen 
töiden 
aloitusta 
Käydään läpi 
työvaihe ja 
purkutyösuunnitelma 
Pääurakoitsijan 
toimihenkilöt 
Rakennesuunnittelijan 
purkuselostus 
Purkutyösuunnitelma 
Urakkasopimus 
Työn valvonta Ajankohta Tapa Vastuuhenkilö Liittyvät asiakirjat ja 
viitteet 
Rakenteet 
 
 
Joka päivä Tarkastetaan että 
työt etenee sovitun 
mukaisesti 
Työnjohtaja 
Aliurakoitsijoiden 
työnjohtaja 
 
Kierrätys 
 
 
Joka päivä Tarkastetaan että 
materiaalit menee 
niille kuuluville 
lavoille 
Työnjohto  
LVIS 
 
 
Tarvittaessa Tarkastetaan että 
tekniikka puretaan 
oikein ja säilytettävä 
tekniikka on 
asianmukaisesti 
suojattu 
Työnjohto  
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1 KOHDETIEDOT 
Työmaa:  Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalo 
   Keskuskatu 10 
   11100 Riihimäki 
 
Rakennusaika: Tammikuu 2015 – Joulukuu 2015 
 
Työn tilaaja:  Kiinteistö Oy Riihimäen Kassatalo
   c/o Rakennuspalvelu SLH Oy
   Tehtaankatu 13 B 
   11710 Riihimäki 
 
Pääurakoitsija: Rakennuspalvelu SLH Oy  
2 TYÖSISÄLTÖ 
Työ: 6. kerroksen puisten seinä- ja  
vesikattoelementtien asennus 
 
Urakoitsija:   
 
Vastaava työnjohto: Sammatti Riku 
 
Urakoitsijan työnjohto:  
 
Työryhmä: 4 kpl Elementtiasentajaa ja 1 kpl 
nosturikuski 
 
Työn laajuus: Seinän juoksumetrit ovat 66  
metriä ja katon ala on 300 m². 
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3 AIKATAULU 
Yleisaikataulun reunaehdot: 
 
Yleisaikataulu määrittää ullakon seinärakenteet viikoille 23 – 
26 ja vesikaton viikoille 26 – 29. 
Laaditussa ullakon työvaihe aikataulussa seinärakenteet 
ajoittuu viikoille 24-25 ja vesikatto viikolle 26. 
 
Tuotantonopeus: 
 
Ratu:n aikataulukirja kertoo ulkoseinämenekiksi 0,99 kpl/tth 
eli 1 kappale tunnissa. Aikataulukirjalle vesikattoelementti 
on vieras käsite, mutta aliurakoitsija kertoi nostojen tapah-
tuvana yhdessä päivässä ja viimeistelyt ja liitokset toisena 
päivänä.  
 
Tuotantonopeuteen saatiin suuntaa Ratu:n menekeistä, 
mutta lopullisiin arvoihin päädyttiin kysymällä aliurakoitsi-
joiden arvion työn kestosta ja juhannusviikon vaikutusta töi-
hin (varsinkin sääsuojaukseen). 
 
Työryhmä: 
 
4 elementtiasentajaa ja 1 nosturikuski 
 
Valvontavinjetti: 
 
Tehtävä
vk
o
 n
ro
vi
ik
o
n
p
äi
vä
24 ma
24 pe
25 ma
25 to
26 ma
26 ke
26 to
26 pe
Seinäelementit
Vesikaton kantavat linjat
Sääsuojan purku
Vesikattoelementit
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Seinä- ja vesikattoelementtien asennus on elementtiasen-
nusryhmän aliurakkaa, vesikaton kantavat linjat omaa työtä 
ja sääsuojan purku on aliurakka.  
  
4 KUSTANNUKSET 
Ei kommentoida tässä opinnäytetyössä. 
5 LAATUVAATIMUKSET 
RunkoRYL:n määrittämiä vaatimuksia: 
 
Seinäelementtien valmistustarkkuudet: 
 
 
Vaakarakenteiden valmistustarkkuudet: 
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Seinäelementtien asennustarkkuus: LUOKKA 2 
 
 
Vaakarakenteiden asennustarkkuus: LUOKKA 2 
 
 
5.1 Työntekemisen ohje 
Talo-Ratu-ohjeen (Puuelementtirakentaminen, seinät 0424 
ja Puuelementtirakentaminen, väli- ja yläpohjaelementit 
0436) mukaan ja kohteen erityiset vaatimukset huomioiden. 
 
1. Aloitusedellytysten varmistaminen 
- Edelliset työvaiheet valmiina 
- Elementtipaikat merkitty ja harkkonosto tehty 
- Elementit tehtaalla valmiina ja toimitus sovittu 
- Sääsuoja paikallaan 
2. Työntekijöiden perehdyttäminen 
- Työntekijöiden perehdytys työmaahaan hoide-
taan työmaan turvallisuussuunnitelman mukai-
sesti 
- Pidetään työryhmän kanssa aloituspalaveri, missä 
käydään läpi: 
- työkohteen valmius ja korjattavat asiat 
- aikataulu, liittyminen muihin töihin ja väli-
tavoitteet 
- työmenetelmien ja suunnitelmien toteu-
tuskelpoisuus 
- mallityökäytännöstä sopiminen 
- olosuhde- ja suojausvaatimukset 
- laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoi-
met 
- työkohteen rauhoitus 
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- työturvallisuus 
3. Työkohteen vastaanotto 
- Työryhmän kanssa käydään työkohde läpi, että 
aloitusedellytykset ovat sovitut 
- Mahdolliset puutteet ja niiden merkittävyys työn 
aloitukseen käydään läpi ja etsitään ratkaisu 
4. Olosuhteet 
- Työ tehdään sääsuojan alla 
- Sääsuojaa puretaan aina niin, että element-
ti saadaan laskettua suojan alle ja asennettua 
turvallisesti 
- Ullakolle hoidetaan tarvittava valaistus ja jäteas-
tiat 
- Alakeskus on porrashuoneessa, mistä sitten jat-
kojohdoilla työpisteelle virtaa 
5. Kalusto ja koneet 
- Ajoneuvonosturista vaaditaan pystytyspöytäkirja 
- Käydään yhdessä elementtiasennusryhmän kans-
sa läpi miten sääsuojaa puretaan ja kasataan tur-
vallisesti ja oikein 
- Varmistetaan puhelinyhteys nosturikuskin, katon 
ja elementtien kiinnittäjän (=alamies)  
- Alamiehen kanssa käydään läpi taakan oikea kiin-
nitys 
6. Nostoapuvälineet 
- Tarkistetaan liinojen, koukkujen ja raksien kunto 
- milloin on tarkistettu, päiväys on vielä 
voimassa ja kestää taakan painon 
7. Työtasot 
- Täytyy olla työmaan turvallisuussuunnitelman 
kohdan 3.2 mukaiset 
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8. Elementti toimitus ja siirrot 
- Elementit asennetaan suoraan kuormasta eli mi-
tään välivarastointia ei tehdä 
- Keskuskatu katkaistaan elementtiasennusvaiheen 
aluesuunnitelman mukaisesti 
- Elementtejä tilatessa täytyy varmistaa, että ele-
mentit ovat oikeassa järjestyksessä kuormassa 
- Vältytään turhilta muokkauksilta työmaal-
la 
- Elementit täytyy olla toimituksen aikana suojat-
tuna ja suojauksessa täytyy huomioida: 
- eristeiden suojaus vettä vastaan 
- muut kosteudelle herkät materiaalit 
- suojauksessa täytyy olla tuuletusväli, jotta 
estetään homeen muodostuminen ja pi-
detään puun kosteus oikealla tasolla 
- vältetään elementille suuria lämpötilan 
vaihteluita 
- Kun elementtikuorma saapuu työmaalle, siitä tar-
kistetaan: 
- elementit kunto 
- toimituksen sisältö vastaa sovittua 
- suunnitelmien- ja sopimuksienmukaisuus 
Mahdolliset virheet ja puutteet merkitään rahti-
kirjaan. Hyvä tapa on myös valokuvata virheet 
elementeistä. 
- Elementtien nostokohdat täytyy olla selkeästi nä-
kyvillä ja jo suunnitteluvaiheessa huomioitu 
- Kaikki nostot täytyy tapahtua niin, että taakat ei-
vät liiku ilmassa työmaa-alueen ulkopuolella 
9. Asennusalusta 
- Ennen elementtiasennusta tarkistetaan asen-
nusalustan mitat, suorakulmaisuus ristimittauk-
sella ja tasaisuus 
- Alustan täytyy olla puhdas  
10. Elementin eristäminen kosteudelta 
- Kiviaineisen alustan ja puun väliin täytyy olla lai-
tettuna kapillaarisen nousun katkaiseva eriste, 
esimerkiksi bitumikermi 
11. Alasidepuun asennus 
- Alasidepuun ja harkon väli tiivistetään asentamal-
la tiivistekaista bitumikermin ja alasidepuun väliin 
elementtivalmistajan ohjeiden mukaan.  
- Alasidepuun asennuksessa täytyy huomioida oi-
kea sijainti ja puun suoruus  
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12. Elementtien paikkojen merkitseminen 
- Elementtien paikat, linjat ja aukot merkataan 
aluspuuhun selkeästi 
- Mittaukset tulee tarkistaa lähtemällä toisesta 
suunnasta kuin ensimmäisellä mitoitus kerralla 
13. Elementin asennus 
- Aukolliset elementit vahvistetaan ennen nostoa, 
tuet poistetaan kun elementti on paikoillaan ja 
asennettu kiinni runkoon 
- Seinäelementtejä nostetaan vain niille tarkoite-
tuista nostokohdista 
- Asentajilla, nosturikuskilla ja alamiehellä täytyy 
olla koko ajan puhelinyhteys toisiinsa 
- Tuulisella säällä elementtien nostossa tulee käyt-
tää ohjausköyttä 
- Asentajilla täytyy olla kirkkaana tiedossa asennus-
järjestys ja elementtikaavio koko ajan lähellä, että 
elementit varmasti menevät oikeille paikoille 
-  Elementit asennetaan tiiviisti asennusalustaa ja 
toisiaan vasten siten, että saumassa oleva tiivis-
tenauha puristuu kasaan. Näin valmiista raken-
teesta saadaan ilmatiivis. 
- Tarkistetaan elementtien sopivuus mitoitettuihin 
paikalla, jos ei sovi tarkistetaan onko vika ele-
mentissä vai mitoissa 
14. Elementtien tuenta 
- Elementit tuetaan patikoilla, mitkä toimivat vino-
tukina elementille 
- eli patikka n. 45 asteen kulmassa elemen-
tin yläreunasta kohti holvia johon patikka 
kiinnitetään paikalleen 
- Elementin pystysuoruus tulee tarkistaa ennen 
runkoon kiinnitystä 
- Tukia ei saa poistaa ennen kuin rungon kokonais-
jäykistys on varmistettu 
15. Nostoraksien irrotus  
- Irrottaessa nostoraksien vaijeri pidetään riittävän 
kireällä, jotta raksit eivät irrotessaan aiheuta va-
hinkoa alapuolisille rakenteille tai vaaraa asenta-
jille.  
- Kun rakseja kavutaan irrottamaan täytyy käytössä 
olla koukkupäiset elementtitikkaat eikä nojatik-
kaat 
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16. Elementtien suoruus 
- Elementtien tulee olla keskenään suorassa 
- Elementtisaumojen hammastuksia tulee välttää 
17. Elementin kiinnitys 
- Elementti kiinnitetään alasidepuuhun ja viereisiin 
elementteihin asennusohjeen ja suunnitelmien 
mukaisesti 
- Työnjohto tarkistaa, että kiinnikkeiden kohdat, 
määrät ja asennustavat ovat ohjeiden ja suunni-
telmien mukaiset 
18. Liitoskohdat 
- Höyrynsulkumuovi tulee jatkua yhtenäisenä koko 
seinän matkan, liitäntä kohdat limitetään ja teipa-
taan 
- Eristekohtiin ei saa jäädä rakoja elementtien liit-
tymäkohdissa 
- Elementtien saumat tiivistetään asennusohjeen 
mukaisesti tasaisesti ja yhtenäisenä rakenteena 
- Tarvittaessa asennetaan palokatko 
- Saumat viimeistellään elastisella tiivistysmassalla 
- Sauman laadunvarmistus tehdään ennen ver-
houslaudan asennusta 
19. Yläsidepuun asennus ja suojaus 
- Elementtien yläreunaan kiinnitetään yläsidepuu 
ja se tiivistetään elementtivalmistajan ohjeiden 
mukaan 
- Seinäelementin yläpinta suojataan asennuksen 
jälkeen 
- Suojaus poistetaan vesikattoelementtien asen-
nuksen yhteydessä 
20. Tarkistetaan aloitusedellytykset vesikattoelementtien 
asennukselle: 
- Seinäelementit on asennettu 
- Vesikaton kantavat linjat on asennettu 
- Vesikattoelementtien paikat on mitoitettu ja to-
dettu sopimuksenmukaisiksi 
- Sääsuoja on purettu 
21. Työkohteen vastaanotto  
- Työryhmän kanssa käydään työkohde läpi, että 
aloitusedellytykset ovat sovitut 
- Mahdolliset puutteet ja niiden merkittävyys työn 
aloitukseen käydään läpi ja etsitään ratkaisu 
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22. Olosuhteet 
- Putoamissuojaus valjailla 
- Kovalla tuulella noudatetaan erityistä varovai-
suutta ja erittäin kovalla tuulella työt keskeyte-
tään 
- Ullakolle hoidetaan tarvittava jäteastiat 
- Alakeskus on porrashuoneessa, mistä sitten jat-
kojohdoilla työpisteelle virtaa 
23. Kalusto ja koneet 
- Ajoneuvonosturista vaaditaan pystytyspöytäkirja 
- Varmistetaan puhelinyhteys nosturikuskin, katon 
ja elementtien kiinnittäjän (=alamies)  
- Alamiehen kanssa käydään läpi taakan oikea kiin-
nitys 
24. Nostoapuvälineet 
- Tarkistetaan liinojen, koukkujen ja raksien kunto 
- milloin on tarkistettu, päiväys on vielä 
voimassa ja kestää taakan painon 
25. Työtasot 
- Täytyy olla työmaan turvallisuussuunnitelman 
kohdan 3.2 mukaiset 
26. Nostot 
- Keskuskatu on elementtivaiheen aluesuunnitel-
man mukaisesti pois tieliikenne käytöstä  
- Kaikki ilmassa liikkuvat taakat pysyy työmaa-
alueella 
- Liikkuminen turhaan nosto-alueella on kielletty 
- Elementtien nostokohdat täytyy olla selkeästi nä-
kyvillä ja jo suunnitteluvaiheessa huomioitu 
27. Elementtien toimitus 
- Elementit asennetaan suoraan kuormasta eli mi-
tään välivarastointia ei tehdä 
- Elementtejä tilatessa täytyy varmistaa, että ele-
mentit ovat oikeassa järjestyksessä kuormassa 
- Vältytään turhilta muokkauksilta työmaal-
la 
- Elementit täytyy olla toimituksen aikana suojat-
tuna ja suojauksessa täytyy huomioida: 
- eristeiden suojaus vettä vastaan 
- muut kosteudelle herkät materiaalit 
- suojauksessa täytyy olla tuuletusväli, jotta 
estetään homeen muodostuminen ja pi-
detään puun kosteus oikealla tasolla 
- vältetään elementille suuria lämpötilan 
vaihteluita 
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- Kun elementtikuorma saapuu työmaalle, siitä tar-
kistetaan: 
- elementit kunto 
- toimituksen sisältö vastaa sovittua 
- suunnitelmien- ja sopimuksienmukaisuus 
Mahdolliset virheet ja puutteet merkitään rahti-
kirjaan. Hyvä tapa on myös valokuvata virheet 
elementeistä. 
28. Asennusalusta 
- Ennen asennustyön aloitusta tarkistetaan asen-
nusalustan suunnitelmienmukaisuus.  
29. Elementin asennus 
- Elementtejä käsitellään varoen työn aikana 
- Elementtien reunat tulee suojata vasaraniskuilta 
puukapulan avulla 
- Yläpohjaelementit asennetaan elementtien toi-
mittajan työohjeiden ja rakennesuunnitelmien 
mukaisesti 
- Elementtiasennus lähtee eteenpäin viereisen kiin-
teistön seinän vierestä  
- Yläpohjaelementit tukeutuvat kantaviin seinä-
elementteihin tai muuhun kantavaan rakentee-
seen 
- Elementit ohjataan paikalleen ja tarvittaessa pa-
kotetaan paikalleen kumilekalla 
- Varmistetaan, että elementtien valmistajan an-
tamat tukipinnan vähimmäismitat täyttyvät 
- Elementtien sauman tulee olla palkin kohdalla 
- Kattoelementtien nostolenkit irrotetaan ja pois-
tetaan elementistä 
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30. Kiinnitys 
- Elementit kiinnitetään palkkiin kulmakiinnikkeillä 
- Yläpohjaelementit kiinnitetään toisiinsa ruuvaa-
malla palkkien läpi elementit yhteen 
31. Aukot 
- Elementeissä olevat aukot on suojattava välittö-
mästi kaiteilla tai riittävän lujalla kannella 
32. Liittymät 
- Ulkoseinän ja yläpohjan höyrynsulku tulee olla 
yhtenäinen rakenne 
- Höyrynsulkumuovit limitetään ja teipa-
taan 
- Kiinnitys-, liitos- ja läpivientikohdat tiivistetään 
- ennen tiivistystä tulee huomioida että ra-
kenne on aivan kuiva 
- Kattoelementtien väliset saumat tiivistetään po-
lyuretaanilla ja sauma suojataan laudalla 
- Aluskatteet limitetään viereisen elementin kanssa 
33. Asennuksen yhteydessä tarkistetaan 
- mittatarkkuus 
- lämpölaajenemisen vaikutukset 
- nurkkaliitosten detaljit 
- paloturvaetäisyyksien suunnitelmienmukaisuus 
- räystäsrakenteen leveys 
34. Suojaukset, pintojen puhdistus ja jätteiden lajittelu 
- Työnaikaiset suojaukset poistetaan 
- Ympäristö, kulkutiet, liittyvät rakennusosat ja va-
rusteet puhdistetaan ja kunnostetaan työtä edel-
tävään kuntoon 
- Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja 
varastoidaan seuraavaa käyttökertaa varten 
- Työmaa siivotaan ja jätteet lajitellaan niille vara-
tuille paikoille poiskuljetusta varten 
35. Lopputarkastus ja katselmus 
- Kantavien ja jäykistävien rakenteiden osalta tulee 
pitää runkokatselmus 
- Elementtiasennuksesta tehdään itselleluovutus ja 
taloudellinen loppuselvitys yhdessä aliurakoitsi-
jan kanssa, missä todetaan tehty työ sopimuksen 
mukaiseksi 
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6 USEIN ESIINTYVIÄ ONGELMIA, POA (POTENTIAALISTEN 
ONGELMIEN ANALYYSI) 
Ongelma Hälytin Ongelmiin varautuminen  
Huonot asennusolosuhteet Seinävaiheessa on vielä sää-
suoja 
 
Suurin riski olosuhteille on tuu-
linen sää 
Käydään läpi työryhmän kanssa 
työskentely, jos sattuu huonot 
olosuhteet esim. missä vaihees-
sa työt tulee keskeyttää 
Elementtien mittapoikkeamat Toimitustarkastus suoritettu 
huonosti tai ei ole pidetty 
 
Suunnitelmat puutteellisia 
 
Pidetään toimitustarkastus aina 
 
Tarkistetaan suunnitelmat 
 
Palautetaan virheelliset ele-
mentit 
 
Elementtitoimitus myöhässä Suunnittelu myöhässä 
 
Viimehetken muutoksia 
 
Tiukka asennus- ja toimitusaika-
taulu 
 
Muutoksia aikataulussa 
Toimitetaan tehtaalle suunni-
telmat ja toimitusaikataulut 
ajoissa 
 
Soitetaan varmistussoitto viik-
koa ja 3 päivää ennen toimitus-
ta. 
Elementit eivät ole asennusjär-
jestyksessä kuormassa 
Kuormakirjat ovat puutteellisia  
 
Halutut elementit eivät ole oi-
keissa kuormakirjoissa 
Toimitetaan tehtaalle ajoissa 
elementtikaavio, mihin on mer-
kattu asennusjärjestys 
Elementtien vaurioituminen 
työmaalla 
Hallitsemattomat nostot 
 
Olosuhteiden vaikutus nostoon 
 
Puutteellinen suojaus 
Asennetaan elementit suoraan 
kuormasta 
 
Liitetään suojaus, sen ylläpito ja 
poistaminen aliurakkaan  
Työturvallisuusriskit Ahdas työmaa-alue 
 
Työpiste korkealla 
 
Työpiste epäjärjestyksessä 
 
Sääolosuhteet 
Perehdytetään kaikki työnteki-
jät 
 
Toimitaan työmaan turvalli-
suussuunnitelman mukaan  
 
Sääsuojaus 
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7 LOGISTIIKKA 
Materiaalit: 
Elementtejä ei välivarastoida työmaalla vaan asennetaan 
suoraan kuormasta. Elementit täytyy olla tehtaalla lastattu 
asennusjärjestykseen. Työnjohto varmistaa ajoissa, että näin 
tapahtuu toimittamalla elementtikaavion tehtaalle, mihin on 
merkattu asennusjärjestys. Elementtiasennuksen ajaksi Kes-
kuskatu suljetaan tieliikenne käytöstä. Keskuskatu aidataan 
työmaa-aidoin Kassatalon kohdalta ja järjestetään tieliiken-
teen ohjaus selkeästi.  
 
Pientavara esimerkiksi ruuvit ja naulat toimitetaan asennus-
työryhmän mukana. Asennustyöryhmälle määritetään työka-
lujen ja pientavaran varastotila perehdytyksen yhteydessä. 
 
Ympäristö: 
 
Elementtiasennuksessa syntyy puujätettä, pakkausjätettä eli 
muovia ja muuta rakennusjätettä esimerkiksi eristeen pa-
lasia ja metallia. 6. kerrokseen toimitetaan jäteastioita, mi-
hin lajitellaan syntyneet jätteet. Pitkät puut kerätään nip-
puun ja nostetaan alas. Ensin mietitään hyötykäyttö ja sitten 
vasta jätelavalle.  
 
Nosto- ja siirtokaluston tarve: 
 
Elementit asennetaan ajoneuvonosturilla. Ei muita kalusto-
tarpeita elementtiasennuksessa. 
8 KONEET, KALUSTO, TYÖVÄLINEET 
Elementtiasennuksessa tarvittavat koneet, kalusto ja työvä-
lineet sisältyy aliurakkaan. Aliurakoitsija vastaa myös työvä-
lineiden ja työkoneiden lisäksi, että kaikilla työntekijöillä on 
henkilökohtaisten suojaimien lisäksi valjaat ja hengitys-
suojaimet.  
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9 TYÖTURVALLISUUS 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt: 
 
Riku Sammatti Vastaava mestari 
Jarno Laine  Työnjohtaja 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelma: 
 
Työmaasta on laadittu turvallisuussuunnitelma, joka on esillä 
työmaan ilmoitus taululla ja käydään läpi perehdytyksen yh-
teydessä. Työmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita tulee 
noudattaa. 
 
Työturvallisuusmittaukset: 
 
TR-mittaus tehdään kerran viikossa. Työmaan tavoitetaso 
TR-mittauksissa 90 %. 
 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet: 
 
Aina: 
- Kypärä 
- Heijastava vaatetus 
- Turvakengät 
- Silmäsuojaimet 
 
Tarvittaessa: 
- Valjaat 
- Hengityssuojain 
 
Tehtävän erityiset turvallisuusriskit: 
 
Kaikki tehtävän työt tapahtuvat 6. kerroksessa eli maanpin-
taan on matkaa n. 15 metriä. Putoamissuojaukseen täytyy 
työskennellessä kiinnittää erityistä huomiota. Huolehditaan 
että koko ajan on putoamissuojaus hoidettu. Jos ei ole kai-
detta, tehdään töitä valjaat päällä. Huolehditaan myös kap-
paleiden putoamissuojaus mm. sisäänkäyntikatoksin.  
 
Elementin nostojen yhteydessä huolehditaan, että kukaan ei 
liiku taakan alla ja taakka ei roiku ilmassa työmaan rajojen 
ulkopuolella. Nostojen yhteydessä nosturikuski, alamies ja 
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elementtiasentajat ovat koko ajan puhelinyhteydessä toisiin-
sa. Erittäin tuulisessa säässä nostot tulee keskeyttää. 
 
Elementtien asennuksessa täytyy olla varma, että elementti 
on kunnolla tuettu ja kiinnitetty ennen irrottamista nosti-
mesta.  
10 LAADUNVARMISTUS 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: 
 
Riku Sammatti ja Jarno Laine 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi: 
 
Aloituspalaveri pidetään 15.6.2015 paikalla pääurakoitsijalta 
vastaava mestari ja aliurakoitsijoilta koko työnryhmä ja sen 
työnjohtaja. 
 
Varsinaista mallityötä kohteeseen ei tehdä, mutta ensim-
mäisten elementtien asennusten jälkeen tarkistetaan tämän 
tehtäväsuunnitelman kohdan 5 mukaisesti elementit ja 
asennusjälki. Koko kohteen valmistettua tarkistetaan ele-
mentit ja työn jäljen sopimuksen ja määräysten mukaisuus 
katselmuksessa.  
 
Ullakon rakennusaikataulu määrittää, miten elementtiasen-
nus lomittuu muihin työvaiheisiin ja kerto tarkat ajankohdat. 
 
Kun elementtiasennus on kokonaan tehty, pidetään aliura-
koitsijan kanssa kohteen tarkistus ja taloudellinen loppusel-
vitys. 
 
 
 
 
Tehtäväsuunnitelman laati, 
 
 
Valtteri Österman 
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